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EVALUASI KEMAMPUAN PRODUKSI ALAT GALI-MUAT DAN ALAT ANGKUT 
GUNA MENCAPAI TARGET PRODUKSI BATUBARA 180.000 TON BULAN 
OKTOBER 2015 DI PIT LIMOA TAMBANG AIR LAYA EXTENTIONTIMUR PT 
BUKIT ASAM (PERSERO)TBK UPTE 
 (Evaluation Of Excavator And Dump Truck Production Capability Means Order To 
Achieve The Production Target 180.000 Tons Of Coal In October 2015 At Eastern 
Extention Of Pit Air Laya Limoa Mine PT Bukit Asam (Persero) Tbk UPTE) 
 
 
Abstarct 
Eastern Extension of Pit Air Laya Limoa Mine was one of Air Laya Mine site that has coal mining 
business license owned by PT Bukit Asam (Persero) Tbk. Excavator and truck method were applied in 
that mine site. Mechanical equipments used in this site were 1 unit of Komatsu PC 800 SE Excavator 
and 6 units of  HINO LM 500 Dump Truck. Coal production target in Eastern Extension of Pit Air Laya 
Limoa Mine in October 2015 was 180.000 ton, but the production capacity of load haul equipment was 
157.179,39 ton with the work time efficiency at 14,07 hour/day and load haul equipment production 
only 129.245,20 ton with the work time efficiency at 13,97 hour/day. Therefore, evaluation was 
necessary throughout factors affecting working performance of mechanical equipment to achieve the 
target.     Evaluation in achieving the target of coal production was conducted by calculating the 
productivity, work efficiency and match factor. The data required to obtain these values included 
equipment cycle time, the effective work time effeciency, the amount of bucket loading, density and 
coal swell factor. Then the data was processed by using formula of mechanical soil removal and 
analyzed based on literature related to the issue.     After the evaluation of factors affecting 
performance of mechanical equipments then work time effeciency corrected to be 15,61 hours/day 
and additional of 6 to 7 unit of conveyance. There were changes in work time effeciency between load 
haul equipments and conveyance from 0,83 to 0,97. Production capabilities generated load haul 
equipment after being evaluated was 192.291,14 tons and production capabilities of conveyances, 
after the evaluation amounted to 188.236,03 tons. 
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1. Pendahuluan  
 
PT Bukit Asam (Persero) Tbk disebut PTBA 
merupakan salah satu Badan Usaha Milik 
Negara (BUMN) yang bergerak dibidang 
pertambangan batubara  yang terletak di Tanjung 
Enim, Sumatera Selatan. Pit Limoa Tambang Air 
Laya Extention Timur termasuk dalam Wilayah 
Izin Usaha Penambangan (WIUP) PTBA Tanjung 
Enim. 
Metode penambangan batubara di lokasi ini 
menggunakan metode tambang terbuka dengan 
kombinasi alat bulldozer dengan ripper, 
excavator, dan dump  truck. Setiap kegiatan 
penambangan mempunyai target produksi yang 
harus dipenuhi setiap bulannya untuk mencukupi 
permintaan pasar baik dalam negeri maupun luar 
negeri. Penggunaan peralatan  produksi   pada   
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operasi penambangan merupakan sarana 
produksi yang penting untuk mencapai sasaran 
produksi akhir yang telah ditentukan.  
Peralatan mekanis yang digunakan sebagai 
peralatan produksi terkadang kurang optimal 
sehingga dapat berpengaruh terhadap 
pencapaian target produksi yang telah 
ditetapkan. Hal ini dikarenakan oleh beberapa 
faktor, salah satu diantaranya banyaknya waktu 
kerja terbuang, faktor cuaca dan iklim yang tidak 
menentu, dan adanya keperluan pribadi operator 
peralatan mekanis. Keserasian antara alat gali-
muat dan alat angkut yang tidak sesuai juga 
dapat mempengaruhi produktivitas dan produksi 
alat mekanis tersebut.  
Target produksi yang tidak tercapai tentu 
dapat merugikan perusahaan, maka pada 
penelitian ini, penulis melakukan evaluasi 
terhadap proses penambangan dan faktor-faktor 
yang menjadi hambatan, sehingga dapat 
menentukan solusi dari permasalahan yang ada.  
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Lokasi Penelitian  
 
Pit Limoa Tambang Air Laya Extention Timur 
yang termasuk dalam Wilayah Izin Usaha 
Penambangan (WIUP) PT Bukit Asam (Persero) 
Tbk UPTE. Lokasi penambangan ini terletak 
pada daerah Tanjung Enim Kabupaten Muara 
Enim, Provinsi Sumatera Selatan. Secara  
geografis terletak pada posisi 03o42’30” LS - 
04o47’30” LS dan 103o45’00” BT-103o50’10” BT 
atau garis bujur 09.583.200-09.593.200 dan garis 
lintang 360.600 - 367.000 dalam sistem koordinat 
internasional. Terletak pada ± 186 km barat daya 
dari pusat Kota Palembang dan dapat ditempuh 
melalui jalur darat selama 5 jam perjalanan.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tinjauan Pustaka 
 
Peralatan Mekanis Tambang Batubara 
 
 Menurut Rochmandahi (1982) excavator 
merupakan alat gali-muat yang banyak 
digunakan pada kegiatan penambangan terbuka. 
Cara kerja alat tersebut adalah dengan menggali 
material atau tanah yang berada pada posisi 
yang lebih rendah daripada tempat 
kedudukannya.  
 Dump truck merupakan alat angkut yang 
digunakan untuk memindahkan material pada 
jarak menengah sampai jarak jauh (500 m atau 
lebih). Ditinjau dari besar muatan, dump truck 
dapat dikelompokkan ke dalam 2 golongan, yaitu 
(Tenriajeng, 2003)  :  
a. On high way dump truck, muatan lebih kecil 
dari 20 m3.  
 
b. Off high way dump truck, muatan lebih besar 
dari 20 m3. 
 
Faktor Yang Mempengaruhi Produksi Alat 
Mekanis  
 
 Berdasarkan Indonesianto (2005), faktor yang 
dapat mempengaruhi produksi alat mekanis 
dalam kegiatan penambangan batubara adalah 
sebagai berikut : 
1. Swell factor : merupakan pengembangan 
volume suatu material ketika material tersebut 
digali dari tempat aslinya, dihitung menggunakan 
Persamaan 1.  
 
      SF = Vinsitu     Vloose × 100 %                       (1) 
 
Keterangan:  
Vinsitu  = Volume material  keadaan asli di alam        
(bcm) 
Vloose = Volume material keadaan  lepas (lcm) 
 
2. Bucket fill factor : adalah presentase volume     
sesungguhnya dapat diisikan ke dalam bucket 
dibandingkan dengan kapasitas teoritisnya dapat 
dihitung menggunakan Persamaan 2. 
     Ff = Vn / Vs × 100 %                                   (2) 
 
Keterangan:  
Ff =  Faktor isian bucket 
Vn  = Kapasitas aktual bucket alat gali- muat   
(m3) 
Vs  = Kapasitas teoritis bucket alat gali-muat 
(m3) 
 
3.  Waktu edar alat gali-muat : dimulai dari 
pengisian bucket sampai dengan menumpahkan  
muatan ke dalam  alat  angkut, dihitung dengan 
menggunakan Persamaan 3. 
Gambar 1. Lokasi penelitian  
     CTm = Wg + Wsi + Wt + Wsk                      (3) 
 
Keterangan:  
      CTm
 
= Waktu edar alat gali-muat (detik) 
Wg = Waktu digging (detik) 
Wsi    = Waktu swing isi (detik) 
Wt     = Waktu dumping  (detik) 
Wsk   = Waktu swing kosong (detik) 
  
4. Waktu edar alat angkut: dimulai dari waktu  
mengatur posisi sampai dengan dumping  
material dan kembali kosong dan dapat dihitung 
dengan menggunakan Persamaan 4. 
 
      CTa = Wl + Wai + Wmd + Wd + Wkk +   
                 Wt + Wml                                          
 
Keterangan:   
CTa = Waktu edar alat angkut (menit) 
Wl = Waktu loading (detik)  
Wai = Waktu travel load (detik)  
Wmd = Waktu mengambil posisi penumpahan 
(detik) 
Wd = Waktu dumping (detik)  
Wkk  = Waktu travel empty (detik) 
Wwt = Waktu antrian (detik) 
Wml   = Waktu manuver loading (detik) 
 
5. Match factor: dipengaruhi oleh jumlah alat 
angkut (Na), jumlah alat gali-muat (Nm), waktu 
edar alat angkut (CTa), waktu edar alat gali-muat 
(CTm) dan jumlah bucket untuk mengisi penuh 
dump truck (n). Secara sistematis dapat dihitung 
dengan menggunakan Persamaan 5. 
 
   
CTa  Nm
n)  CTm  (Na
 MF  
  
 
MF < 1 ada waktu tunggu untuk alat gali-muat  
MF = 1 tidak ada waktu tunggu untuk alat gali- 
muat dan alat angkut 
MF > 1 ada waktu tunggu untuk alat angkut 
.  
 
6.  Kesediaan mekanis (avaibility index): dapat 
dihitung dengan menggunakan Persamaan 6. 
 
% 100 
 R  W
W
 AI   
 
Keterangan :  
AI = Kesediaan mekanis (%) 
W  = Waktu kerja (jam) 
R   = Waktu rawatan (jam) 
 
7. Kesediaan fisik (physical avaibility): dapat 
dihitung dengan menggunakan Persamaan 7.  
 
 
% 100 
 S  R  W
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Keterangan :  
PA = Kesediaan fisik         
S = Waktu stand by (jam) 
W = Waktu kerja (jam) 
 
8. Pemakaian kesediaan (use of avaibility): 
dapat dihitung menggunakan Persamaan 8. 
 
% 100 
 S   W
 W
 UA   
 
 
Keterangan : 
W  = Waktu kerja (jam) 
S  = Waktu stand by 
   
9. Waktu hambatan: akan mengurangi waktu 
kerja produktif. Waktu kerja produktif dapat 
dihitung dengan menggunakan Persamaan  9 
dan 10.  
 
     Wke = Wkt – (Whd + Whtd)  
 
 
       Efisiensi kerja = % 100 
  Wkt
 Wke   
 
Keterangan : 
Wke = Waktu kerja efektif (menit) 
Wkt  = Waktu kerja tersedia (menit) 
Whd = Hambatan yang dapat dihindari  (menit) 
Whtd  = Hambatan yang tidak dapat dihindari 
            (menit)   
     
Produktivitas Alat Gali-Muat (Excavator) Dan Alat 
Angkut 
 
 Produktivitas alat gali-muat (excavator) dan 
alat angkut (dump truck)  berdasarkan Partanto 
(1983),  dapat dihitung dengan melalui 
Persamaan 11 dan 12. 
 
1.  Alat gali-muat (excavator)  
 
 
     Q = SF  E 
  CTm
 3600
 Ff × q1    
 
Keterangan : 
q1 =  Bucket capacity (heaped) (m3)   
Ff  = Bucket fill faktor excavator (%) 
Q  = Produksi per jam (m3/jam)     
q  = Produksi per cycle (m3) 
CTm  = Cycle time excavator (detik)        
E = Efisiensi kerja (%) 
SF  = Swell factor (%) 
 
2.  Alat angkut (dump truck) 
 
 P = SF  M  E 
  CTa 
60
C   
 
 
Keterangan:  
P  = Produktivitas alat (m3/jam) 
E
  
= Efisiensi kerja (%)  
 
(5) 
         (6) 
                 (7) 
                 (8) 
                 (9) 
               (10) 
               (11) 
               (12) 
(4) 
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M  =Jumlah dump truck yang   dioperasikan 
SF  = Swell factor (%) 
C  = Produksi per cycle (m3)     
C  = n x q1 x Ff  
n =Jumlah cycle alat muat yang dibutuhkan 
untuk mengisi penuh alat angkut 
q1  = Kapasitas bucket alat muat (m3) 
Ff   = Bucket fill faktor excavator  
CTa  = Cycle time dump truck (detik)  
 
2. Metodologi Penelitian 
 
Alat Penelitian  
 
 Peralatan yang digunakan selama kegiatan 
penelitian ini adalah stopwatch, meteran gulung 
50 meter, kamera, dan GPS Garmin. 
 
Tahapan Penelitian 
 
 Tahapan penelitian diilustrasikan pada 
Gambar 2. Pengambilan data dilakukan secara 
bertahap, data yang harus diambil lebih dulu 
adalah data primer yang merupakan data utama 
dari perhitungan hasil produktivitas serta 
produksi alat gali-muat dan alat angkut. 
Kemudian, dilakukan pengumpulan data 
sekunder sebagai data penunjang dalam 
penelitian.  
 Data yang diperlukan untuk memperoleh nilai 
produktivitas alat adalah waktu edar alat, waktu 
kerja efektif, jumlah pengisian bucket, densitas 
dan faktor pengembangan batubara. Data 
tersebut diolah dengan menggunakan 
perhitungan produktivitas alat gali-muat dan alat 
angkut dan dianalisa berdasarkan literatur yang 
terkait.   
 Pengolahan data primer dilakukan dengan 
cara menghitung waktu edar alat gali-muat dan 
alat angkut, menghitung kapasitas bucket alat 
gali-muat serta faktor pengembangan batubara 
ydigali. Kemudian menghitung produktivitas, 
efisiensi kerja dan faktor keserasian kerja alat 
gali-muat dan alat angkut, serta evaluasi  faktor-
faktor  yang  mempengaruhi  kinerja  peralatan.  
  
 
Gambar 2. Diagram alir penelitian 
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3.  Hasil Dan Pembahasan 
 
Kegiatan penambangan batubara di Pit Limoa 
Tambang Air Laya Extention Timur PTBA 
dilaksanakan oleh kontraktor tambang PT 
Pamapersada Nusantara. Target produksi 
batubara yang akan dicapai Bulan Oktober 2015 
sebesar 180.000 ton. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3. Excavator Komatsu PC 800 SE 
 
atau 20 jam/hari dengan 2 shift kerja, waktu 
hambatan rata-rata yang dialami oleh alat gali- 
muat dan alat angkut adalah 355,75 menit/hari 
dan 361,28 menit/hari, maka waktu kerja efektif 
dan efisiensi kerja untuk alat gali-muat adalah 
14,07 jam/hari dengan efisiensi kerja 70,35% dan 
alat angkut 13,97 jam/hari efisiensi kerja 69,89%. 
 
Kondisi Jalan Angkut 
 
Jalan angkut yang menghubungkan Pit Limoa 
TAL Ext-Timur dengan Train Load Station (TLS) 
II memiliki jarak 2600 meter. Lebar jalan angkut 
untuk 2 jalur pengangkutan yang ada di lokasi 
penambangan adalah 24 m, sedangkan pada 
jalan tikungan 17,45 m dengan lebar jalan di 
lokasi adalah 25 m. Kondisi di lapangan telah 
memenuhi lebar minimum yang dipersyaratkan. 
Kemiringan         jalan         (grade)         yang 
menghubungkan antara Pit Limoa TAL Ext-Timur 
dengan Train Load Station (TLS) II sangat 
bervariasi yaitu dari 0 % hingga 7,1 % seperti 
pada Tabel 1. 
 
Tabel 1. Kemiringan jalan angkut dari area 
pemuatan ke TLS II 
 
Segmen Jalan 
Loaded 
 
Jarak 
(meter) 
 
Grade 
(%) 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4. Dump truck Hino 500 LM 
A – B                  30                    6,7 
B – C                  46                    -6,5 
C – D                  70                    7,1 
D – E                 146                   -6,9 
E – F                 172                   -5,8 
F - G                  136                   -0,7 
 
Alat gali-muat yang digunakan adalah 1 unit 
Excavator    Komatsu    PC    800    SE    dengan 
G – H 
Total 
2000                    0 
2600                    - 
kapasitas bucket 4,0 m3 (Gambar 3). Alat angkut 
yang digunakan untuk mengangkut batubara 
adalah Dump Truck Hino 500 LM dengan 
kapasitas bak 34 ton (Gambar 4). 
Berdasarkan   kondisi   faktual   di   lapangan, 
waktu kerja yang tersedia adalah 1200 menit/hari 
Kemiringan   jalan   tersebut   masih   mampu 
diatasi oleh Dump Truck Hino 500 LM, sehingga 
tidak perlu dilakukan usulan perbaikan. Jalan 
angkut ini dibagi menjadi 7 segmen seperti pada 
Gambar 5. 
 
Total jarak = 2600 meter 
 
 
 
 
 
Gambar 5. Segmen jalan angkut dari area pemuatan ke TLS II 
 
Produktivitas Alat Gali-Muat dan Alat Angkut 
 
Ketercapaian produksi dan produktivitas dari 
alat gali-muat dan alat angkut di lapangan pada 
Bulan Oktober 2015 dapat dilihat pada Tabel 1. 
yang menunjukkan bahwa produksi 1 unit alat 
gali-muat dan 6 unit alat angkut belum mencapai 
 
target   yang   ditentukan   yaitu   180.000   ton 
batubara. Alat gali-muat hanya mampu mencapai 
target produksi sebesar 86,76% dengan waktu 
kerja efektif 14,07 jam/hari dan alat angkut hanya 
mencapai  71,8%  dengan  waktu  kerja  efektif 
13,79 jam/hari. 
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Tabel 1. Ketercapaian produksi alat mekanis aktual 
 
  
Alat Mekanis 
Produksi Alat Mekanis 
Produktivitas 
(ton/jam) 
Jam Kerja 
(jam/hari) Unit  
Produksi 
(ton/bln) 
Ketercapaian 
Produksi (%) 
Excavator  358,07  14,07 1 156.179,39 86,76 
Dump truck 49,74 13,97 6 129.245,2 71,8 
 
Keserasian Kerja (Match Factor) 
 
Keserasian kerja aktual antara  1 unit alat 
gali-muat Excavator Komatsu PC 800 SE dan 6 
unit alat angkut Dump Truck Hino 500 LM 
dengan  waktu edar rata-rata alat gali-muat 
adalah 21,63 detik dan untuk alat angkut adalah 
20,62 menit yang terdapat di Front Kerja Limoa 
TAL Ext-Timur diilustrasikan pada Tabel 2.  
 
   
Tabel 2. Keserasian kerja (match factor) aktual 
 
Alat Mekanis Unit  Cycle Time (s) 
Match 
Factor 
Excavator  1 21,63 0,83 Dump truck  6 1.237,2 
 
 Tabel 2 memperlihatkan bahwa keserasian 
kerja (match factor) antara alat gali-muat dan alat 
angkut sebesar 0,83. Nilai match factor  yang 
diperoleh tersebut kurang dari 1 (satu) sehingga 
terjadi waktu tunggu pada alat gali-muat.  
 
Peningkatan Waktu Kerja Efektif 
 
 Produksi alat gali-muat dan alat angkut yang 
dihasilkan pada Bulan Oktober 2015 belum 
mampu mencapai sasaran produksi yang 
diinginkan. Salah satu penyebabnya adalah 
rendahnya waktu kerja efektif sebagai akibat dari 
ada hambatan yang dapat dihindari dan 
hambatan yang tidak dapat dihindari.
 Hambatan yang dapat dihindari adalah 
terlambat mulai kerja, istirahat terlalu awal dan 
berhenti kerja sebelum pergantian shift. Jenis 
hambatan yang tidak dapat dihindari adalah 
pengisan BBM, keperluan operator, pemeriksaan 
harian,perjalanan ke front kerja, hambatan pada 
alat (ban bocor, low power engine), hujan, 
penyiraman alat dan front kerja serta safety talk. 
Hambatan tersebut dapat mengurangi waktu 
kerja efektif alat .  
 Peningkatan waktu kerja efektif perlu 
dilakukan guna mencapai target produksi yang 
ada. Salah satu cara peningkatan waktu kerja 
efektif adalah dengan menekan atau 
meminimalisir waktu hambatan yang ada seperti 
pada Tabel 3 dan Tabel 4. 
 
Tabel 3. Rekomendasi peningkatan waktu kerja 
efektif alat gali-muat 
 
 Hambatan Sebelum 
(menit/hari) 
Setelah 
(menit/hari) 
Dapat dihindari 77,57 0 
Tidak dapat dihindari  278,18 263,15 
Total waktu hambatan 355,75 263,15 
 
Tabel 4. Rekomendasi peningkatan waktu kerja 
efektif alat angkut 
 
 
Hambatan Sebelum 
(menit/hari) 
Setelah 
(menit/hari) 
Dapat dihindari 83,11 0 
Tidak dapat dihindari  278,17 263,14 
Total waktu hambatan 361,28 263,14 
 
 Pada Tabel 3 dan Tabel 4, untuk hambatan 
yang dapat dihindari dilakukan penekanan 
menjadi tidak ada sedangkan untuk hambatan 
yang tidak dapat dihindari dilakukan 
pengurangan. Penekanan hambatan yang dapat 
dapat mengurangi total waktu hambatan 
sehingga waktu kerja efektif alat meningkat.   
 
Produktivitas Setelah Perbaikan Waktu Kerja 
Efektif  
 
 Peningkatan waktu kerja efektif setelah 
pengurangan waktu hambatan, maka 
ketercapaian produktivitas dan produksi yang 
akan dihasilkan alat gali-muat dan alat angkut 
seperti pada Tabel 5.  
 Tabel 5 menunjukkan bahwa perbaikan waktu 
kerja efektif  dapat  meningkatkan  produksi  alat 
 
 Tabel 5. Ketercapaian produksi alat mekanis setelah perbaikan 
 
]
 Alat 
Mekanis 
Produksi Alat Mekanis 
Produktivitas 
(ton/jam) 
Jam Kerja 
(jam/hari) Unit  
Produksi 
(ton/bln) 
Ketercapaian 
Produksi (%) 
Excavator  397,97  15,61 1 192.291,14 106,82 
Dump truck 55,57 15,61 6 161.345,08 89,63 
 
gali-muat sehingga mencapai target sebesar 
106,82%, tetapi produksi alat angkut dengan 
waktu kerja efektif 15,61 jam/hari hanya 
mencapai target sebesar 89,63%. Produksi alat 
angkut belum mencapai target, maka perlu 
dilakukan usaha selanjutnya untuk meningkatkan 
target produksi alat angkut yang telah ditentukan. 
 
 
56
  
Jurnal Mineral, ????????? 2016, Vol. 1 (1), Hal. 1-9 
Penambahan Unit Alat Angkut 
 
 Upaya untuk meningkatkan produksi dapat 
dilakukan dengan penambahan unit  Dump Truck  
Hino 500 LM  yang  dilayani  oleh  alat  gali-muat, 
 sehingga alat angkut yang digunakan menjadi 7 
unit. Ketercapaian produktivitas dan produksi 
setelah dilakukan penambahan unit alat angkut 
sebagaimana padaTabel 6.  
 
Tabel 6. Ketercapaian produksi alat mekanis setelah penambahan unit alat angkut 
 
 Alat 
Mekanis 
Produksi Alat Mekanis 
Produktivitas 
(ton/jam) 
Jam Kerja 
(jam/hari) Unit  
Produksi 
(ton/bln) 
Ketercapaian 
Produksi (%) 
Excavator  397,97  15,61 1 192.291,14 106,82 
Dump truck 55,57 15,61 7 188.236,03 104,57 
 
 Penambahan unit alat angkut mampu 
mencapai target produksi yang telah ditentukan. 
Tabel 6 menunjukkan bahwa produksi dengan 
menggunakan 7 unit alat angkut mampu 
mencapai target produksi batubara sebesar 
104,57%. Target produksi batubara yang 
ditentukan dapat tercapai dengan menggunakan 
7 unit alat angkut.  
 
Perubahan Keserasian Kerja  
 
 Penambahan 1 unit atau setelah penambahan 
unit  alat angkut yang semula berjumlah  6 unit 
alat angkut menjadi 7 unit alat angkut yang 
digunakan, maka faktor keserasian kerja alat 
gali-muat dan alat angkut menjadi (Tabel 7). 
Terjadi perubahan nilai keserasian kerja yang 
sebelum 0,83 menjadi 0,97. Nilai match factor  
yang diperoleh tersebut kurang dari 1 (satu) 
sehingga terjadi waktu tunggu pada alat gali-
muat 
 
Tabel 7. Keserasian kerja (match factor) setelah 
penambahan unit alat angkut 
 
Alat Mekanis Unit  Cycle Time (s) 
Match 
Factor 
Excavator  1 21,63 0,97 Dump truck  7 1.237,2 
  
 Perbaikan waktu kerja efektif alat gali-muat 
dan alat angkut serta penambahan unit alat 
angkut, mampu mencapai target produksi 
batubara pada Bulan Oktober 2015 sebesar 
180.000 ton. Pencapaian target tersebut dapat 
dilihat pada Gambar  6 dan Gambar 7. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 6. Pencapaian target produksi batubara untuk alat gali-muat 
 
 
Gambar 7. Pencapaian target produksi batubara untuk alat angkut 
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 Gambar 6 dan 7 menunjukkan peningkatan 
dalam pencapaian target produksi untuk alat gali-
muat dan alat angkut. Pencapaian target 
produksi pada alat gali-muat meningkat dari yang 
semula 156.179,39 ton/bulan atau 86,76% 
menjadi 192.291,14 ton/bulan atau 106,82 %  
seperti yang diilustrasikan pada Gambar 6. 
Peningkatan hasil produksi tersebut dipengaruhi 
oleh peningkatan waktu kerja efektif alat gali-
muat.    
 Alat angkut yang semula produksi yang 
dicapai hanya 129.245,2 ton/bulan atau 89,63 % 
setelah dilakukan peningkatan waktu kerja efekti 
dan penambahan unit alat angkut hasil yang 
dicapai sebesar 188.236,03 ton/bulan atau 
104,57% seperti yang diilustrasikan pada 
Gambar 7.  
4. Kesimpulan  
Berdasarkan penelitian maka dapat 
disimpulkan sebagai berikut : 
1. Produktivitas alat gali-muat dan alat angkut 
pada Bulan Oktober  2015  di tambang 
batubara Pit Limoa TAL Ext-Timur PTBA 
sebesar 358,07 ton/jam dengan produksi 
perbulan 156.179,39 ton/bulan dan 289,44 
ton/jam dengan produksi perbulan 129.245,2 
ton/bulan, 
2. Produktivitas alat gali-muat dan alat angkut 
belum mencapai target produksi, disebabkan 
waktu hambatan yang dapat dihindari seperti 
terlambat memulai kerja, istirahat terlalu awal, 
dan berhenti sebelum pergantian shift.  Waktu 
hambatan yang tidak dapat dihindari berupa 
hambatan  alat, keperluan operator, pengisian 
BBM, hujan dan perjalanan ke front kerja. 
Waktu hambatan menyebabkan waktu kerja 
efektif berkurang, dan target produksi tidak 
tercapai.  
3. Usaha yang dilakukan untuk meningkatkan 
produktivitas pemuatan dan pengangkutan 
batubara melalui peningkatan waktu kerja 
efektif semula untuk alat gali-muat 14,07 
jam/hari menjadi 15,61 jam/hari. Waktu kerja 
efektif untuk alat angkut semula 13,97 
jam/hari setelah dilakukan peningkatan 
menjadi 15,61 jam/hari. Penambahan unit alat 
angkut semula berjumlah 6 unit angkut yang 
beroperasi menjadi 7 unit alat angkut.  
4. Ketercapaian produksi  dari alat gali-muat 
setelah perbaikan sebesar 397,37 ton/jam 
dengan produksi perbulan 192.291,14 
ton/bulan dan alat angkut sebesar 388,99 
ton/jam dengan produksi perbulan 188.236,03 
ton/bulan telah mencapai target sebesar 
106,82 % dan 104,57%, untuk 1 unit alat gali-
muat terhadap 7 unit alat angkut.  
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